



MAPEAMENTO DE EMPREENDIMENTOS

PROJETO INTEGRADOR VIII

Bianca Soares
Isaias Santos
Rafaele Bernardes

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

- Projeto Inicial
- Mudança de Planos
- Definição de uma nova estratégia.

Introdução

- METAS
 - PRODUTO DO PROJETO
 - OBJETIVO
 - INTERESSADOS
 - ORÇAMENTO MÉDIO
-

Estrutura Analítica do Projeto

- Estruturação do Aplicativo
- Divulgação
- Bloqueio de Inscrições Municipais
- Regularização do Cadastros
- Manutenção Anual

Nome da Tarefa
Estruturação do aplicativo
Contratação de uma empresa para desenvolver o app
Divulgação
Redes Sociais
Panfletagem
Jornais
Bloqueio de I.M
MEI
ME
EPP
S.A.
LTDA
Regularização
Cadastro e preechimento dos dados pelo aplicativo
Emissão de guia para pagamento da regularização
Liberação da Inscrição Municipal
Manutenção
Taxa anual de cadastro e liberação

Características do Projeto

VANTAGENS

- Possibilidade de realização de forma cadenciada e organizada devido a utilização de bloqueio das inscrições municipais;
- Atualização de forma facilitada e simultânea através de aplicativo;
- Devido a utilização de comprovação de informações através de documentos possibilita mais segurança das informações;
- O uso de aplicativo fornece a possibilidade de integração direta ao sistema, o que transmite os cadastros em tempo real para o sistema;
- A Prefeitura teria um grande aporte de arrecadação, devido a possibilidade de cobrança de tributos e controle das empresas cadastradas.

Qualidade

- Planejar o gerenciamento da qualidade
- Planejar o processo e gerenciar a qualidade
- Planejar o processo e controlar a qualidade.

- * Estruturação do aplicativo
- * Divulgação
- * Bloqueio de I.M
- * Regularização
- * Manutenção.

RISCOS

FATO	CAUSA	EFEITO	ACEITAR	EVITAR	TRANSFERIR	MITIGAR
ATRASSO DA ENTREGA NO APLICATIVO	FALTA DE ACOMPANHAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO	IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DO PROJETO		X		
DIVULGAÇÃO NÃO ATINGIU O PERCENTUAL DESEJADO	FALTA DE CAPACITAÇÃO DOS ENVOLVIDOS	CADASTRAMENTO COM BAIXA PROCURA DAS EMPRESAS				X
ATRASSO NOS BLOQUEIOS DAS I.M	A PREFEITURA NÃO DISPONIBILIZOU ACESSO AO SISTEMA	CONGESTIONAMENTO E ATRASSO NA ENTREGA DOS RESULTADOS				X
PERDA DAS INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS	FALTA DE ESPAÇO NO SISTEMA PARA O ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES	BANCO DE DADOS CORROMPIDO E EMPRESAS ATUANDO IRREGULARMENTE		X		
APLICATIVO NÃO FUNCIONA CONFORME DEVERIA	LICITAÇÃO NÃO CUMPRIU COM OS REQUISITOS SOLICITADOS	ATRASSO NO CADASTRAMENTO DAS EMPRESAS				X
O SISTEMA QUE EMITE AS GUIAS TRAVANDO	SISTEMA DESPREPARADO PARA A EMISSÃO DE GRANDE VOLUME DE GUIAS	ATRASSO NA LIBERAÇÃO DAS I.M	X			

Análise Minuciosa dos Riscos

Através do uso da ferramenta Bow Tie:

- Analise de cada um dos fatos de risco do projeto
- Identificar causas
- Projetar consequências
- Viabilizar barreiras de contingência a essas situações

BOW TIE

FATOS

- * ATRASO NA ENTREGA DO APLICATIVO
- * DIVULGAÇÃO NÃO ATINGIU O PERCENTUAL DESEJADO
- * ATRASO NO BLOQUEIO DAS INSCRIÇÕES MUNICIPAIS
- * PERDA DAS INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS
- * APLICATIVO NÃO FUNCIONA COMO DEVERIA
- * O SISTEMA QUE EMITE AS GUIAS PARA PAGAMENTO TRAVOU

BOW TIE

BARREIRAS

- * ESTABELECEER UM PRAZO COM FOLGA PARA A FINALIZAÇÃO DO PROJETO

- * ARMAZENAR DADOS EM NUVEM, COM BACKUP AUTOMÁTICO

- * REDIGIR UM CONTRATO LEGAL COM TODAS AS DIRETRIZES DO PROJETO

- * ANALISAR OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO MAIS UTILIZADOS PELAS EMPRESAS

- * AUDITAR A LICITAÇÃO E ANTES DA CONTRATAÇÃO SOLICITAR COMPROVAÇÕES DA COMPETÊNCIA

- * ANALISAR CAPACIDADE DO SISTEMA E DESENVOLVER SE NECESÁRIO

FMEA

PENDENTE

COMUNICAÇÃO

Abordagem de comunicação

- * Coletar
- * Armazenar
- * Distribuir

AQUISIÇÕES