

Comunicação

Programar:

Será feito a programação do aplicativo;

Será feito para que não haja gargalos na hora da execução do APP;

O local será no ambiente dos terceiros;

Dia 01/08/2020 até 01/10/2020;

Será feito por uma empresa terceirizada contratada;

Será feito por programadores experientes no ramo;

O custo será de R\$2550,00 mensal e R\$30600,00 no primeiro ano.

Desenvolver:

Desenvolvimento de algumas partes do aplicativo;

Para que os clientes não tenham dúvidas na hora da execução;

O local será no ambiente dos terceiros;

Dia 02/08/2020 até 01/10/2020;

Será feito por uma empresa terceirizada contratada;

Será feito por programadores experientes no ramo;

O custo será de R\$2550,00 mensal e R\$30600,00 no primeiro ano.

Verificar as especificações:

Verificações da programação e do desenvolvimento do aplicativo;

Será feita essa verificação para visualizar se está tudo de acordo como pedimos;

A verificação será feita do nosso departamento;

O tempo de verificação é do dia 04/08/2020 até 01/10/2020;

Será feito pelos nossos colaboradores;

Será feito através de validações com os nossos terceiros por vídeo chamada;

O custo será de R\$3000,00 mensal e R\$36000,00 anual.

União das informações

União das informações das pessoas que estão a procura de um emprego;

Ela será feita para que possa ajudar nos colaboradores a empregar os nossos clientes;

A união será feita do nosso departamento;

Será feito no dia 01/08/2020 até 02/08/2020;

Irá ser feito pelos nossos colaboradores;

Será feita através de uma conversa rápida com as pessoas;

O custo será de R\$2100,00 mensal e R\$25200,00 anual;

Pesquisa das Informações

Será feita uma pesquisa de campo;

Essa pesquisa tem o intuito de ver quais serão os nossos públicos alvo;

Será feito nas redes sociais;

Será feito no dia 01/08/2020 até 02/08/2020;

Irá ser feito pelos nossos colaboradores;

Será feito através de links enviados no Messenger e Whats APP;

O custo será de R\$1980,00 mensal e R\$23.760,00 anual.

Atualizações

Será a atualização no software;

Essa atualização é feita para que o aplicativo acompanhe a atualização dos celulares;

O local será no ambiente dos terceiros;

Dia 02/09/2020 até 01/10/2020;

Será feito pela uma empresa terceirizada contratada;

Será feito por programadores experientes no ramo;

O custo será determinado.

Tutorial

Tutorial de aprendizagem;

Este tutorial será feito para que as pessoas aprendem a mexer no APP;

Ele irá ser feito no nosso departamento;

O tempo será do dia 02/10/2020 até 01/11/2020;

Será feito pelos nossos colaboradores;

Ele irá ser feito através de vídeos gravados ensinando como utilizar o APP;

O custo será de R\$2100,00 mensal e R\$25200,00 Anual.

Vídeos Informativos:

Vídeos mostrando um pouco do aplicativo;

São vídeos de dicas de como se comportar durante a gravação, de como falar, e o que falar;

Ira ser feito no nosso departamento;

O tempo será do dia 03/10/2020 até 01/11/2020;

Vamos mostra através de gravações como você pode ser comportar durante o uso do app;

O custo será de R\$2100,00 mensal e R\$25200,00 anual.

Bowtie

R- Programação.

E T- Não sai de acordo com o projeto

C- Programação errada / Má formação do APP.

F A- gargalos nas informações / perda de dados.

R- Desenvolver

E T - Desenvolvimento fora do projeto

C- Cliente confusos na hora de executar o APP/

F A – Feed back ruim para a empresa / fornecedores não gostarem da idéia.

R- Verificar as Especificações

E T – verificação errada

C – Erros na apresentação do APP / perda de tempo

F A – Custo elevado para melhoria / Atualizações não aceitas

R – União das informações

E T – Esquecimento da apresentação de informações

C – Falta de desenvolvimento do APP / Sem melhorias no projeto

F A – custos elevados para melhoria /

R – Pesquisa de Informações

E T – mistura de faixa etária

C – Não atender todos os públicos / não conseguir solucionar os problemas apresentados

F A – público mais velho não conseguir utilizar o APP / rejeição público mais novo

R – Tutorial

E T – Pessoas que não gostam de gravar vídeos mostrando sua imagem

C – Sem aceitação em determinadas empresas /

F A – perda de público alvo /

R – Vídeo informativo

E T – Má interpretação do que está proposto

C- duvidas durante o vídeo /

F A – não conseguir efetuar o vídeo se apresentando para a empresa

R- Cadastro

E T – Tópicos não preenchidos

C- Poucas informações para as empresas / Duvidas decorrentes ao preenchimento

F A – Rejeição por parte das empresas / Falta de vontade de uma nova efetuação de cadastro

R – Atualização

E T – perda parcial dos documentos

C- Má formação do sistema

F A – Erro no software dos APP

Estudo de Caso


Jobs Interview





Objetivo

Este projeto surgiu de uma necessidade que observamos nos dias atuais deveria existir uma maneira ainda mais pratica de conectar as empresas nas suas buscas de talentos certo? Então estamos desenvolvendo uma plataforma a onde o usuário entraria com todas as suas informações pessoais, depois desse processo irá para uma nova atividade, que é uma gravação de vídeo, aonde quem está acessando irá expor as suas competências, quanto as pessoais e profissionais, e estará disponível um vídeo tutorial para que possa ser realizado de forma correta e clara. Depois com o vídeo realizado, temos planos de nós filiar com as empresas que buscam novos colaboradores, para que no seu processo seletivo seja mais rápido e eficaz. E essa aliança entre novos colaboradores para o processo e as empresas, são as contempentecias que a organização irá solicitar para nossa plataforma, em busca de novas pessoas.

Como irá funcionar?

Resolvemos criar um tópico de como irá funcionar, de uma forma mais especifica. Vamos dizer que você está desempregado e está à procura de recolocação no mercado, então acessa nosso aplicativo. Ao entrar no aplicativo inicialmente irá colocar suas informações pessoais para deixar registrado em nosso sistema, então decidimos solicitar um valor simbólico do usuário (R\$10 ~ R\$30), para que podemos também continuar nosso trabalho, e também ser um valor acessível a todos. Com todas as informações lançadas, entra em outra parte da plataforma, o vídeo, aonde colocaremos disponível um tutorial, para que o usuário possa tirar o máximo do seu vídeo. Com o tutorial verificado, chega a hora do usuário irá realizar o seu, da melhor forma. Com tudo feito, nos agradecemos por utilizamos nossa plataforma, e estipulamos um tempo, que irá de acordo com as empresas filiadas. E como será feito esse convenio com as empresas? Primeiramente entraremos em contatos com as empresas do vale, explicando todo o nosso foco e o que queremos realizar na área de recrutamento da empresa, que é facilitar, agilizar e economizar nesse requisito. Esse contato se consistira em uma apresentação sobre como tudo começou e como e quando vamos oferecer. Pois as empresas filiadas também terão uma parte que podem acessar nossa plataforma, a onde colocará as informações da empresa, e uma área de solicitação de novas pessoas para o processo seletivo de acordo com as competências profissionais e pessoais que eles precisam naquele momento.






Tutorial



Video informativo



Cadastro

Lições Aprendidas	
Nome do Projeto	

1 Objetivos

O nosso objetivo É atingir as pessoas que estão buscando recolocação no mercado de trabalho, sendo útil, eficaz e acessível. Então desenvolvemos as etapas desse processo para que isso possa ser atingido.

Aprendemos no decorrer do projeto a utilização do canvas, EAP, TAP, como aplicar as gestões de riscos, gestões de qualidade, para que nos projetos futuros não tenhamos duvidas na formação e realização dos mesmos.

2 Planejado x Realizado

[Responda as questões e comente os pontos mais relevantes]

2.1 Os objetivos foram atingidos?

Sim, todos os objetivos propostos foram atingidos.

2.2 Projeto foi entregue dentro do prazo?

O projeto ainda não foi finalizado.

2.3 No orçamento?

O orçamento base poderia ter sido menor, pois ao invés de investirmos em empresas terceirizadas, deveríamos contratar os nossos próprios funcionários.

2.4 Atendeu o escopo?

O escopo foi atendido pois o intuito era oferecer uma plataforma, a onde tem o foco em pessoas que procuram em recolocação no mercado de trabalho.

3 O Projeto


[Comente os pontos mais relevantes a serem aperfeiçoados ou adotados em próximos projetos]

3.1 Pontos fortes

Não precisar se locomover da sua residência, devido a pandemia;
Acessível;
Comportamento das pessoas, devido ao vídeo feito.

3.2 Pontos fracos

Concorrentes;
Se adequar ao mercado de trabalho.

Lições Aprendidas	
Nome do Projeto	

4 Questões do Projeto

A questão mais relevante nesse projeto, seria programar, desenvolver e verificas as especificações. Pois são as informações mais necessárias para desenvolver o projeto.

5 Recomendações a serem adotadas para os próximos projetos

As lições mais aprendidas nesse projeto, foi a questão de organização e como é importante desenvolver bem o EAP.

6 Questões em Aberto

Finalizar a apresentação do projeto.

7 Desempenho dos fornecedores

[Usar caso não tenha um processo de avaliação de fornecedores à parte.]

7.1 Fornecedores com desempenho acima do esperado

Empresas do vale, como o Santa Casa

7.2 Fornecedores com desempenho conforme esperado

Pilkington e Lear

7.3 Fornecedores com desempenho abaixo do esperado

Pequenas empresas, devido estarem começando, e terem uma dificuldade.

7.4 Fornecedores com recursos subestimados

Negócios dentro da cidade, como Mecânica Niel

7.5 Fornecedores com recursos superestimados

Farmácia Drogasil

Aprovações		
Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto	Anjos do Brasil	05/11/2020
Gerente do Projeto	Lucas da Silva Oliveira	05/11/2020

Lições Aprendidas	
Nome do Projeto	



Nome: Lucas da Silva Oliveira


Verificamos esses riscos para o projeto, os mais possíveis que podem acontecer. A respeito da pesquisa de campo, foi feita com dez pessoas e algumas são de cargos renomados em empresas, como cargo de gerencia;

Quais os riscos do projeto?


- ✓ Devido hoje em dia ter uma variedade de ferramentas de recrutamento, a nossa plataforma, Job Interview, não ter uma grande utilização, por ser novo no mercado; (Bianca Paranhos)
- ✓ Ter uma dificuldade de conciliar com as empresas, para que utilizem nossa plataforma; (Bianca Loreno)
- ✓ Atualização da plataforma não ser compatível com IOS/Android; (Mikael)
- ✓ Dificuldade de entrosamento da plataforma e as pessoas. (Lucas Oliveira)

Gráficos de pesquisa de campo:

1) Utilizar a nossa plataforma



2) Conciliar com empresas



Gerenciamento de qualidade do projeto

1 – Identificar objetivos, requisitos e padrões do produto;

Sendo todo o planejamento e toda a proposta que carregamos e com o intuito de facilitar o contato entre o colaborador e a empresa atingindo o máximo de pessoas que procuram a recolocação no mercado e principalmente ser realizada de forma simples e rápida

2- Podemos começar semanalmente, com o decorrer do projeto iremos avaliar quinzenalmente e quando nos identificamos que o projeto está de acordo conforme o planejado fazer as estatísticas mensalmente para segurar tudo esteja progredindo.

3 – Pesquisar certificações e avaliações do app

Teste de segurança

Teste de conformidade técnica

Teste das versões conformes as versões do celulares (software)

4- Profissional Certificado em Aprendizagem e Performance (CPLP)

A Associação para o Desenvolvimento de Talentos (ATD), anteriormente a Sociedade Americana para Treinamento e Desenvolvimento, afirma ser a maior associação do mundo voltada para a profissão de treinamento e desenvolvimento. A ATD oferece a CPLP e as novas credenciais de Associate Professional em Desenvolvimento de Talentos (APTD).

Para se qualificar para a CPLP, você deve ter quatro a cinco anos de experiência de trabalho, dependendo do nível de escolaridade. A certificação CPLP exige que você passe em um exame de conhecimento e em um exame de aplicação de habilidades. Os membros da ATD pagam uma taxa de registro de US \$ 900; o custo de não membros é de US \$ 1.250. Consulte o Manual do Candidato da CPLP para obter detalhes completos.


5- Uma vez uma empresa certificada não pode deixar e fazer o check list, para obter sucesso no empreendimento, um monitoramento deve fazer parte do processo da empresa no dia, dia.

●
JOBS INTERVIEW
Alcance seus talentos




FACULDADE SÃO LUCAS CAÇAPAVA - GESTÃO DE PROJETOS

Projeto	Video Entrevista	GP	Lucas Oliveira	Aprovação/Data: 12/11/2020		
Situação Atual: Desenvolvendo o projeto devidos as necessidades, e enquadrando para que todos possam usar de forma simples e acessível.	Metas: Atingir o maximo de pessoas que estão procurando recolocação no mercado de trabalho		Situação Futura: com o passar do tempo, veremos se o projeto realmente foi de grande uso no mercado de recrutamento	Riscos: Devido a grande variedade de recursos que temos hoje, na área de recrutamento, não podemos atingir as metas.		
Produtos do projeto: App - gerenciamento de vagas de emprego				Entrega:	Responsável:	Plano:
Premissas: Ofertar qualidade e eficiência no momento da coleta por profissionais.	Restrições: devido a falta de conhecimento na área de software, no inicio pode ser um empecilho.	Exclusões:		Métricas de desempenho:		Custo:
Stakeholders: empresas filiadas e clientes que vão utilizar a plataforma	Interesses: Funcionalidades do aplicativo, empresas associadas, divulgação do aplicativo e público alvo.	Requisitos: Conhecimento e habilidade da área de recursos humanos, aplicativo base para a implantação.		Acompanhamento: o acompanhamento está sendo semanalmente através de reuniões via teams ou meet com os integrantes do grupo.		



CRONOGRAMA

JOBS INTERVIEW



Custos - Job Interview					
Tarefas	Custos	Tempo (1 mês)	Tempo (1 ano)	Responsaveis pelas atividades	
Plataforma	R\$ 115,00	R\$ 3.450,00	R\$ 41.400,00	Todos	
Programar	R\$ 85,00	R\$ 2.550,00	R\$ 30.600,00	Contratado	
Desenvolver	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Contratado	
Verificar as especificações	R\$ 100,00	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00	Lucas	
União das informações	R\$ 70,00	R\$ 2.100,00	R\$ 25.200,00	Mikael	
Pesquisa de informações	R\$ 66,00	R\$ 1.980,00	R\$ 23.760,00	Bianca Loreno	
Atualização	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Contratado	
IOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Contratado	
Android	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Contratado	
Tutorial	R\$ 70,00	R\$ 2.100,00	R\$ 25.200,00	Bianca Paranhos	
Videos Informativos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Mikael	
Cadastro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Contratado	
Total	R\$ 506,00	R\$ 15.180,00	R\$ 182.160,00		

GERENCIAMENTO DE QUALIDADE

- Teste de segurança
- Teste de conformidade técnica
- Teste das versões conformes as versões do celulares (software)

Associação para o Desenvolvimento de Talentos (ATD)

MONITORAMENTO

- Sendo todo o planejamento e toda a proposta que carregamos e com o intuito de facilitar o contato entre o colaborador e a empresa atingindo o máximo de pessoas que procuram a recolocação no mercado e principalmente ser realizada de forma simples e rápida;
- Semanal, Quinzenal e planejamento para que seja mensal;



PROGRAMAR

- Será feito a programação do aplicativo;
- Será feito para que não hora da execução do APP não tenha gargalos;
- O local será no ambiente dos terceiros;
- Dia 01/08/2020 até 01/10/2020;
- Será feito pela uma empresa terceirizada contratada;
- Será feito por programadores experientes no ramo;
- O custo será de R\$2550,00 mensal e R\$30600,00 no primeiro ano.



DESENVOLVER

- Desenvolvimento de algumas partes do aplicativo;
- Para que os clientes não tenham duvidas na hora da execução;
- O local será no ambiente dos terceiros;
- Dia 02/08/2020 até 01/10/2020;
- Será feito pela uma empresa terceirizada contratada;
- Será feito por programadores experientes no ramo;
- O custo será de R\$2550,00 mensal e R\$30600,00 no primeiro ano.



ESPECIFICAÇÕES

- Verificações da programação e do desenvolvimento do aplicativo;
- Será feita essa verificação para visualizar se está tudo de acordo como pedimos;
- A verificação será feita do nosso departamento;
- O tempo de verificação é do dia 04/08/2020 até 01/10/2020;
- Será feito pelos nosso colabores;
- Será feito através de validações com os nossos terceiros por vídeo chamada;
- O custo será de R\$3000,00 mensal e R\$36000,00 anual.



UNIÃO DAS INFORMAÇÕES

- União das informações das pessoas que estão a procura de um emprego;
- Ela será feita para que possa ajudar nos colaboradores a empregar os nossos clientes;
- A união será feita do nosso departamento;
- Será feito no dia 01/08/2020 até 02/08/2020;
- Irá ser feito pelos nossos colaboradores;
- Será feita através de uma conversa rápida com as pessoas;
- O custo será de R\$2100,00 mensal e R\$25200,00 anual;



PESQUISA DAS INFORMAÇÕES

- Será feita uma pesquisa de campo;
- Essa pesquisa tem o intuito de ver quais serão os nossos públicos alvo;
- Será feito nas redes sociais;
- Será feito no dia 01/08/2020 até 02/08/2020;
- Irá ser feito pelos nossos colaboradores;
- Será feito através de links enviados no Messenger e Whats APP;
- O custo será de R\$1980,00 mensal e R\$23.760,00 anual.



ATUALIZAÇÕES

- Será a atualização no software;
- Essa atualização é feita para que o aplicativo acompanhe a atualização dos celulares;
- O local será no ambiente dos terceiros;
- Dia 02/09/2020 até 01/10/2020;
- Será feito pela uma empresa terceirizada contratada;
- Será feito por programadores experientes no ramo;
- O custo será determinado.

BOWTIE**PROGRAMAÇÃO**

- E T- Não sai de acordo com o projeto
- C- Programação errada / Má formação do APP.
- F A- gargalos nas informações / perda de dados.

DESENVOLVER

- E T - Desenvolvimento fora do projeto
- C- Cliente confusos na hora de executar o APP/
- F A – Feed back ruim para a empresa / fornecedores não gostarem da idéia.

VERIFICAR AS ESPECIFICAÇÕES

- E T – verificação errada
- C – Erros na apresentação do APP / perda de tempo
- F A – Custo elevado para melhoria / Atualizações não aceitas

UNIÃO DAS INFORMAÇÕES

- E T – Esquecimento da apresentação de informações
- C – Falta de desenvolvimento do APP / Sem melhorias no projeto
- F A – custos elevados para melhoria /

BOWTIE

PESQUISA DAS INFORMAÇÕES

E T – mistura de faixa etária

C – Não atender todos os públicos / não conseguir solucionar os problemas apresentados

F A – público mais velho não conseguir utilizar o APP / rejeição público mais novo

TUTORIAL

E T – Pessoas que não gostam de gravar vídeos mostrando sua imagem

C – Sem aceitação em determinadas empresas /

F A – perda de público alvo /

VIDEO INFORMATIVO

E T – Má interpretação do que está proposto

C- duvidas durante o vídeo /

F A – não conseguir efetuar o vídeo se apresentando para a empresa

CADASTRO

E T – Tópicos não preenchidos

C- Poucas informações para as empresas / Duvidas decorrentes ao preenchimento

F A – Rejeição por parte das empresas / Falta de vontade de uma nova efetuação de cadastro

ATUALIZAÇÃO

E T – perda parcial dos documentos


C- Má formação do sistema

F A – Erro no software dos APP


- ✓ Devido a uma variedade de ferramentas de recrutamento atualmente, a nossa plataforma, Job Interview, não ter uma grande utilização, por ser novo no mercado;
- ✓ Ter uma dificuldade de conciliar com as empresas, para que utilizem nossa plataforma;
- ✓ Atualização da plataforma não ser compatível com IOS/Android; Dificuldade de entrosamento da plataforma e as pessoas.



UTILIZARIAM NOSSA PLATAFORMA



● CONCILIAR COM EMPRESAS





14

JOBS
INTERVIEW

O B R I G A D O

 Bianca Paranhos

 Lucas Oliveira

 Mikael Amaral

Custos - Job Interview			
Tarefas	Custos	Tempo (1 mês)	Tempo (1 a
Plataforma	R\$ 115,00	R\$ 3.450,00	R\$ 4
Programar	R\$ 85,00	R\$ 2.550,00	R\$ 3
Desenvolver	R\$ -	R\$ -	R\$
Verificar as especificações	R\$ 100,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3
União das informações	R\$ 70,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2
Pesquisa de informações	R\$ 66,00	R\$ 1.980,00	R\$ 2
Atualização	R\$ -	R\$ -	R\$
IOS	R\$ -	R\$ -	R\$
Android	R\$ -	R\$ -	R\$
Tutorial	R\$ 70,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2
Videos Informativos	R\$ -	R\$ -	R\$
Cadastro	R\$ -	R\$ -	R\$
Total	R\$ 506,00	R\$ 15.180,00	R\$ 18

no)	Responsaveis pelas atividades
11.400,00	Todos
30.600,00	Contratado
-	Contratado
36.000,00	Lucas
25.200,00	Mikael
23.760,00	Bianca Loreno
-	Contratado
-	Contratado
-	Contratado
25.200,00	Bianca Paranhos
-	Mikael
-	Contratado
32.160,00	