


Relatório de Encerramento do projeto – Faculdade Santo Antônio	
Projeto Sonho	

Objetivos deste documento

Esse documento tem por finalidade a aprovação do nosso projeto, se todos os processos e metas foram concluídos, tivemos um bom resultado no fim do trabalho. Tudo o que foi projetado foi entregue conforme as datas previstas. Por fim este documento formaliza o encerramento do contrato referente ao projeto “Projeto Sonho”, considerando-o entregue integralmente dentro do prazo planejado.

Identificação do contrato

Contrato de enceramento Nº 22

Entregas realizadas

[Descrever as entregas realizadas pelo contratado e previstas no contrato.]

O projeto foi entregue com a decoração externa e Interna finalizada, divisão de todos os setores, equipamentos e utensílios instalados devidamente em seus locais, o valor gasto também estava dentro da margem prevista no orçamento.

Questões em Aberto

[Usar caso haja alguma questão pendente em relação às entregas do contrato. Ex.: Requisitos não entregues]


Questão em aberto	Responsável	Previsão	Comentário
Não houve pendências, tudo que estava no contrato foi entregue.	Bruno	-----	Aprovado
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

Informações adicionais

- A ideia do projeto começou no meio de uma pandemia o que fortaleceu ainda mais a visão de criar brinquedos para que as crianças pudessem deixar um pouco a tecnologia de lado.

-Houve atraso em definir e achar um bom local para instalar a empresa, devido a tamanhos específicos para cada setor.

-Dificuldade em achar um bom fornecedor para a principal matéria prima para a impressora 3D.

Relatório de Encerramento do projeto – Faculdade Santo Antônio	
Projeto Sonho	

Aceite do Contrato			
Os participantes abaixo autorizam o encerramento do contrato referente ao projeto e atestam o cumprimento de todas clausulas e a inexistência de qualquer reivindicação futura.			
Participante	Nome	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto	Ricardo G.		12/11/2020
Gerente do Projeto	Shirley P.		12/11/2020